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USAID- Work plan for Year 3. 
Septiembre 2003- Agosto2004 

 
Strengthening Community Forest Management: 

Experiences and Planning in the Sierra Norte of Oaxaca. 
 

WWF México Program Office 
Av. México 51, Colonia Hipódromo Condesa, 06100, México, D,F. 
Tel. (525)2865631; Fax. ( 525) 2865637 
Attn: Dr. Carlos Galindo Leal 
Coordinador del Programa Bosques Mexicanos 
 
 

Activities   Supporting actions    Verifiers  and products Time -frame 
Objetivo 1:  Construir y 
fortalecer la capacidad 
de la comunidad para 
manejar sus recursos 
forestales  

   

Actividad 1. 
Evaluación general de 
las 4 comunidades 
para identificar las 
necesidades de 
planificación e 
implementación del 
proceso.  
 

Apoyo a tres comunidades  
que comparten la 
distribución del bosque 
mesófilo para que 
identifiquen sus 
necesidades de planear el 
uso del  suelo. 

Las 3 comunidades 
solicitan  a WWF apoyo 
para los trabajos de 
planeación 

Septiembre- 
Noviembre 
2003 
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Actividad 2: 
Implementar las 
herramientas de 
planificación 
comunitaria para 
desarrollarlos planes 
de manejo forestal  

  
  
  
  
  
  

 Las comunidades del 
proyecto continúan con  
los complementos de 
proyectos productivos no 
maderables: 

Cultivo de Hongo con 
mujeres  para consumo 
familiar y comercio 
regional.  

Mejoramiento de la 
producción  y mercadeo 
de café orgánico 

 

 

Una consultoría para   
entrenamiento y 
acompañamiento en 
producción de dos tipos 
de hongos, con 
documentación de la 
experiencia de 
capacitación 

Una consultoría para 
continuar con el 
entrenamiento y el 
acompañamiento en la 
producción y  mercadeo 
de café, con  memorias 
de actividades. 

 

 

Enero-Marzo 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
Enero- Junio 
2004 

 Las comunidades de la 
actividad 1, de este 
objetivo, inician 
actividades para  elaborar 
su ordenamiento territorial 
a nivel de zonificación de 
áreas de uso y 
conservación para entrar  
incorporar al SIG regional. 
 

 El ordenamiento a 
nivel de zonificación de 
áreas de uso para las 
comunidades de San 
Francisco La Reforma, 
El Barrio  y San Pedro 
Tlatepusco integrados 
en un SIG regional para  
el diseño final de las 
ANPC del  Bosque 
mesófilo. 
 

Dic 2003-Julio 
2004 

Actividad 3: Capacitar 
a las comunidades en 
el mapeo y monitoreo 
de recursos (SIG, 
Muestreos biológicos, 
identificación de áreas 
prioritarias para la 
conservación).  

 

  
 

   
 
 . 
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  Las actividades 
propuestas en este plan  a  
nivel de coordinación 
institucional con 
SEMARNAT-CONAFOR-
CAPLAC y los diferentes 
consultores atiende  parte 
de las demandas de 
capacitación planeadas 
 

 Fortalecimiento de las 
capacidades para 
incendios, tratamientos 
silvícolas, equipamiento 
de  silvicultores, 
caminos de extracción y 
acceso que aportan 
CONAFOR: 
PROCYMAF, 
PRODEFOR y otros 
 
 

Dos 
convocatorias 
anuales, una 
para cada 
programa para 
competir por 
los  fondos. 

Actividad 5: 
Evaluación de las 
necesidades de 
entrenamiento de la 
comunidad para 
implementar los planes 
 

 CAPLAC  se hace 
responsable de acompañar 
las actividades que JICA 
hacia en fortalecimiento 
institucional, en relación 
con la planeación y la 
gestión  regional. 

 Convenio de 
colaboración JICA-
CAPLAC, con  aval del 
gobierno mexicano para 
los próximos 3 años 
 

  2004 a 2006 

Objetivo 2: Establecer 
la integración de la 
conservación y el 
manejo forestal en una 
escalade planificación 
regional 

   

Activity 7: Working 
meetings for the 
integration of the 
Conservation & 
Sustainable Forest 
Management Plan of 
the Chinantla Alta 
region. (SEMARNAT, 
PROCYMAF, 
CONAFOR. COINBIO, 
WWF) 
 

Acuerdos  institucionales 
para: 
Operación planes de 
manejo 2003-2004. 
Elaboración planes de 
manejo no maderables. 
Elaboración de programas 
de manejo forestal  2004- 
2014 
 

 Acuerdos  con 
CONAFOR-
SEMARNAT. 
Consultoría para  apoyo 
técnico regional. 
Consultoria para 
elaboración de  
programas de  mediano 
plazo. 

Septiembre 
2003 / Agosto 
2004 

Actividad 8. 
Identificación de 
herramientas e 
instrumentos comunes 
para la integración de 

Integrar información  
geográfica de nivel 
regional existente sobre  
planeación de uso del 
suelo de 5  comunidades 

Consultoría para 
integrar  Información 
digital de 5 
comunidades nuevas 
para integrar al SIG 

Dic 2003-
Marzo 2004 
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la planificación 
regional y del SIG 
(SEMARNAT, 
PROCYMAF, 
CONAFOR, COINBIO, 
WWF)  

regional y entrar en el 
diseño de ANPC. 

Actividad 9. 
Utilización de 
intercambio de 
experiencias entre 
miembros de la 
comunidad, técnicos 
locales y autoridades 
para extender las 
prácticas de 
planificación locales a 
las cuencas y 
eventualmente a un 
nivel regional y apoyar 
el desarrollo de 
capacidades técnicas 
(La actividad 11 se 
combino con la 
Actividad 9)  
 

Intercambios de 
experiencias de las 4  
comunidades con San Juan 
Nuevo Michoacán y entre 
comunidades locales con  
manejo forestal 

Una visita de 
intercambio al estado de 
Michoacán con  
experiencia  
documentada. 
 
Intercambios  entre 
comunidades del 
proyecto.  

Dic 2003 
 
 
 
 
 
Enero- Agosto 
2004 

Actividad 10: 
Establecer un proceso a 
nivel regional para 
incluir el bosque y el 
agua en la 
planificación del uso 
de la tierra en 4 
comunidades 
(Chinantla Alta) 

Continuar con el inicio de 
operaciones de los 
ordenamientos  
Territoriales de cada 
comunidad 

 Propuesta en cada  
comunidad de plan de 
trabajo para  difundir el 
uso de los 
ordenamientos a nivel 
comunal y regional 

   
 Enero – Marzo 
2004 
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Actividad 12: 
Identificar las 
necesidades técnicas 
clave que no pueden 
ser efectuadas 
localmente y 
desarrollar una 
estrategia para 
enfrentar este 
problema 
 

Dos actividades necesitan 
de  apoyo con capacidades 
externas: 
El muestreo botánico del 
bosque seco y 
El diseño de  la propuesta  
de ANPC con el SIG 
integrado 
 

Dos  consultorías. 
Una propuesta de 
ANPC para  el mesófilo 
de la Chinantla Alta. 
Una base de datos  de 
las especies  vegetales 
del bosque seco. 

 
Enero- Mayo 
2004 
 
 Dic-2003-
Mayo 2004 
 
 
 

Actividad 13: 
Identificar mecanismos 
y criterios para 
fortalecer el concepto 
de áreas comunitarias 
protegidas (ACP) en la 
planificación regional 
del uso dela tierra. 
Promover el marco 
legal apropiado para 
las ACPs. 
 

Análisis de la situación 
legal de la posesión  de la 
tierra en el área de 
Cuasimulco, para integrar 
dentro de las ANPC del 
mesófilo 

 Una  consultoría u un 
documento de  análisis 
de la situación 

 Dic 2003- Feb 
2004 

   Actividad 14: 
Promover el 
reconocimiento de las 
buenas prácticas de 
manejo forestal con el 
apoyo de la FSC 
(Paralelamente a otras 
actividades en la 
Chinantla Alta) 

Continuar la colaboración 
con CONAFOR para 
incorporar nuevas 
superficies al manejo 
forestal certificado. 
Impulso a la integradora  
de comunidades  de 
productos certificados 

Convenios de 
colaboración para las 
comunidades que   se 
integran  a la 
certificación en periodo  
2003-2004 
Memoria de cada uno 
de  los acuerdos del 
proceso de integración. 

Marzo –Junio 
2004 

 

 

Sep 2003-
Agosto 2004. 

Objetivo 3: 
Determinar un marco 
de metodologías y 
lecciones aprendidas 
relacionado al 
fortalecimiento de 
capacidades en el 
manejo comunitario 
de bosques.  

   



 6

 
Actividad 15: Designar 
un método para el 
monitoreo de modelos 
piloto para ayudar a 
establecer la base de 
buenas prácticas de 
manejo.  Incluir la 
reunión de 
información social y 
económica de base. 
 

En proceso los acuerdos 
con socios que nos 
permitan  evaluar  los 
instrumentos y las 
metodologías  usadas  en 
las diferentes 
intervenciones  en la 
chinantla alta.  
 
  

Una  consultoría para  
documentar 
 los modelos con sus 
diseños, los procesos 
que los motivaron  y las 
metodologías usadas, 
con fines de obtener 
lecciones aprendidas y 
testimonios 
  

Marzo a Mayo 
2004. 
La actividad  
de evaluación 
al cierre del 
proyecto 
después de tres 
años. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


